

日南市実行委員会 競技式典専門委員会

第2回セーリング専門部会



日 時：令和7年8月29日（金）15時00分～16時00分

会 場：日南市役所別館2階 会議室4

日本のひなた宮崎国スポ・障スポ日南市実行委員会
競技式典専門委員会 第2回セーリング専門部会

【 会 次 第 】

1 開会

2 あいさつ

日南市実行委員会 事務局次長 重永 康彦

セーリング専門部会 会長 小玉 弘明

3 報告事項

(1) 前回からの経過について

(2) リハーサル大会について

(3) 第1回専門部会で出た課題への対応について

4 協議事項

前回以降に判明した課題

5 閉会

報告事項 1

前回からの経過について

年度	月日	内容	対象
6	1/31	日南市実行委員会 第 1 回セーリング専門部会	
	2/13	日南市実行委員会 第 1 回競技式典専門委員会	
	2/17	協議（大堂津艇庫改築について）	県スポーツ振興課
	2/19	第 2 回競技運営担当者会議	県実行委員会
	3/3	施設整備費補助金ヒアリング	県国スポ局施設調整課
	3/18	大堂津艇庫改修にかかる要望書提出	県庁
	3/19	協議（セーリング概要説明）	マルエーフェリー（株）
	3/19	協議（セーリング概要説明）	王子物流（株）
	3/24	日南市実行委員会 第 1 回常任委員会	
7	4/1	国スポ・障スポ推進室へ名称変更	
	4/21	協議（セーリング概要説明）	(株)レジャークリエイイトHD
	4/21	協議（セーリング概要説明）	油津港湾事務所
	4/24	協議（セーリング概要説明）	南郷漁協
	5/12	市町村担当者会議	県実行委員会
	5/20	プロポーザル（会場設計及び輸送交通計画策定業務委託業者の選定）	会場設計:TSP 太陽(株) 輸送交通:名鉄観光サービス(株)
	6/3	現地視察	宮崎県国スポ局施設調整課
	6/11	設計業者現地確認	TSP 太陽(株)
	6/26	説明（セーリング概要説明）	大堂津地区自治会長
	6/26	協議（大堂津艇庫改築について）	県スポーツ振興課
	6/27	協議（セーリング概要説明）	川南漁協・島浦漁協・日向漁協
	7/12	協議（リハーサル大会について）	全日本実業団ヨット連盟 宮崎県セーリング連盟 宮崎県国スポ局
	7/17	運営交付金ヒアリング	宮崎県国スポ局総務企画課
	8/4	協議(リハーサル大会について)	宮崎県セーリング連盟
	8/7	協議(放置艇の措置について)	油津港湾事務所
	8/25	協議(宮下船舶前の船の移動について)	宮下船舶

報告事項 2

リハーサル大会について

別紙のとおり

報告事項 3

第1回専門部会で出た課題への対応について

団体	課題	対応状況
宮崎県セーリング連盟	・ 役員の確保が困難。県外からも多数のスタッフの協力が必要	随時競技団体と調整中
	・ 運営艇も多数必要になるので、漁協さんをお願いして警戒艇をお借りするなどの対応が必要	必要数の精査中 油津港湾事務所にP B所有者の情報提供を依頼中
	・ 普段の大会はB海面のみ。A海面で実施した場合には、他の船の航路と重なることや、A海面は岩礁地帯の可能性があるので問題がある。	今後の大会で検証
日南市セーリング連盟	・ 選手含め関係者の出入りが多いため、交通整理、バス輸送、駐車場等の整理が必要。併せて、宿泊施設の確保も必要である。	【本大会】 5月20日プロポーザルにて輸送交通の業者を選定 【リハ大会】 競技団体と調整中
	・ 九州レベルの大会を開催するときに、陸置きしてある船の移動をお願いしてあるが、国スポも同様をお願いする必要がある。	放置艇については、油津港湾事務所にて移動をお願いする。
	・ リハーサル大会の日程は、6月に実業団が来た際に決定する。	7月12日に全日本実業団ヨット連盟と協議 →8月22日～24日で決定 (21日に計測)
油津港湾事務所	・ 所有者不明の放置艇について検討しているところなので、リハ大会・本大会の設営案が固まり次第協議をしたい。	8月7日に協議 一部移動が困難な放置艇が発生する可能性あり。随時情報交換を行う。
	・ 競技海面上は、RORO船、チップ船、クルーズ船の航路になっている。RORO船は月・水・金に運航しており、会期と重なるので運航会社（マルエィフェリー）との調整が必要である。	3月19日マルエィフェリー及び王子物流と協議 理解を得ることができ、当該年度に再度協議を行う。

協議事項

前回以降に判明した課題

1. 会場レイアウト

競技団体からレイアウトに関する要望を受領

→ 可能な範囲でレイアウトを修正予定（すべてに対応できない可能性あり）

所有者不明の放置艇が大会時に移動できない可能性あり

→ 移動できなかったときを想定し、レイアウトを再考

熱中症対策

→ ミスト扇風機の設置や、ドリンクコーナーの設置を検討する

2. 開催コストの高騰

参考見積を徴取したところ、物価高騰・人件費増により、過去に例のない高額な費用負担が見込まれる。

▼検討案

- ・ 設営を一括委託せず、複数業者を活用
- ・ 既存物品（椅子・机等）の活用で借用を最小限化
- ・ 協賛獲得のため企業訪問を実施



海幸、山幸、人幸。



日南には、幸がある。

＼ 国スポの情報を発信中 ／
SNSはじめました



フォローお願いします！

