

令和8年度

公共工事の発注見通し（第1回）

日 南 市

令和8年度公共工事の発注見通し（第1回）

（令和8年4月1日 現在）

令和8年度の日南市における発注予定の工事を、次表以降のとおり公表する。ただし、下記の事項に留意していただきたい。

記

- 1 登載した工事は、予定価格が200万円を超えると見込まれる工事である。
- 2 登載した工事は、公表日現在の予定であり、実際に発注する工事登載内容と異なる場合、又は登載されていない工事が発注される場合がある。
- 3 登載した工事は、工種、工区等を分離・分割して発注する場合がある。
- 4 入札方法が変更になる場合がある。
- 5 次に該当するものは、含まれない。
 - (1) 予算の成立していないもの。
 - (2) 公表日現在、当該年度の工事に必要な土地等の取得が未了、工事に必要な公物管理者等や地元関係者との協議・調整が未了であるなどの理由により工事の実施が未確定であるもの。
 - (3) 関係機関と協議中で発注時期が未確定であるもの。
 - (4) 公共の安全と秩序の維持に密接に関連する公共工事であって、地方公共団体の行為を秘密にする必要があるもの。
 - (5) 災害等、予算編成時に見込めないもの。
- 6 発注時期が変更になる場合がある。

令和8年4月1日

日 南 市 長

令和8年4月1日 現在

担当課名	ページ	件数
建設課	1～8	72
財産マネジメント課	8	7
下水道課	9, 10	17
水道課	11, 12	19
未来創生課	13	2
地域自治課	13	1
美化推進課	13	4
農村整備課	14	1
水産林政課	14	2
観光・クルーズ課	14	1
学校教育課	15	6
生涯学習課	16, 17	15
消防本部総務課	17	2
消防本部警防課	17	1
合計		150

工種	件数	
土木一式工事	48	
建築一式工事	17	
電気工事	11	
管工事	6	
水道施設工事	17	
舗装工事	30	
法面工事	4	
機械器具設置工事	10	
交通安全施設	4	
防水工事	1	
塗装工事	1	
造園工事	1	
合計		150

発注時期	件数
第1四半期 4～6月	59
第2四半期 7～9月	73

発注時期	件数
第3四半期 10～12月	18
第4四半期 1～3月	0

令和8年度 公共工事の発注見通し（第1回）（建設工事）

課名（建設課）

No.	工事名称	場所	期間（工期）	種別	概要	入札及び契約方法	発注時期	備考
1	城之内線道路改良工事	南郷町谷之口	契約後 約5か月間	土木一式工事	道路改良 L=50m	一般	第(1) 四半期	
2	楠原住宅3号線道路改良工事	大字楠原	契約後 約4か月間	舗装工事	道路改良 L=50m	一般	第(1) 四半期	
3	大堂津東町須崎線他1路線道路維持工事	大堂津三丁目 他	契約後 約3か月間	土木一式工事	側溝設置 L=20m	一般	第(1) 四半期	
4	木ノ下堂地線他1路線道路維持工事	大字下方他	契約後 約3か月間	舗装工事	舗装打替 A=200.0㎡	一般	第(1) 四半期	
5	東雲通線他2路線道路維持工事	園田三丁目他	契約後 約4か月間	土木一式工事	側溝設置 L=30.0m	一般	第(1) 四半期	
6	県立日南病院南通線道路維持工事	木山一丁目	契約後 約3か月間	舗装工事	舗装打替 A=200.0㎡	一般	第(1) 四半期	
7	横通尾山線他1路線道路維持工事	上平野三丁目 他	契約後 約3か月間	舗装工事	舗装打替 A=300㎡	一般	第(1) 四半期	
8	山瀬馬越線道路維持工事	吾田西二丁目	契約後 約3か月間	舗装工事	舗装打替 A=300㎡	一般	第(1) 四半期	
9	西町伝ヶ崎線道路維持工事	南郷町西町	契約後 約3か月間	舗装工事	舗装打替 A=300㎡	一般	第(1) 四半期	R7年繰越
10	白岸4号線単独改良工事（その1）	星倉二丁目	契約後 約4か月間	土木一式工事	側溝設置 L=20m	一般	第(1) 四半期	R7年繰越

No.	工事名称	場所	期間(工期)	種別	概要	入札及び契約方法	発注時期	備考
11	上塚田寺村線舗装工事(その1)	大字塚田甲	契約後 約5か月間	舗装工事	舗装打替 A=5000㎡	一般 (事後審査型)	第(1) 四半期	R7年繰越
12	山ノ口永吉線舗装工事(その1)	大字吉野方	契約後 約6か月間	舗装工事	舗装打替 A=1300㎡	一般	第(1) 四半期	R7年繰越
13	富士郷之原線防災対策工事(但し、舗装工)(その2)	大字富士	契約後 約3か月間	舗装工事	舗装打換 A=300.0㎡	一般	第(1) 四半期	R7年繰越
14	飛ヶ峯街区公園防球フェンス設置工事	今町二丁目	契約後 約3か月間	土木一式工事	防球フェンス設置 L=30m	一般	第(1) 四半期	R7年繰越
15	J R日南駅前広場花壇改修工事	中央通一丁目	契約後 約3か月間	造園工事	植栽工 N=1式	一般	第(1) 四半期	R7年繰越
16	通水札ノ尾線道路改良工事	大字大窪	契約後 約6か月間	土木一式工事	道路改良 L=95m	一般	第(2) 四半期	
17	春日平野線道路改良工事	大字平野	契約後 約8か月間	土木一式工事	道路改良 L=60m	一般 (事後審査型)	第(2) 四半期	国の内示により 変更あり
18	田代橋橋梁修繕工事	北郷町北河内	契約後 約4か月間	土木一式工事	橋梁修繕工事 N=1式	一般	第(2) 四半期	国の内示により 変更あり
19	東郷橋橋梁修繕工事	大字殿所	契約後 約4か月間	土木一式工事	橋梁修繕工事 N=1式	一般	第(2) 四半期	国の内示により 変更あり
20	桃木橋橋梁修繕工事	大字酒谷甲	契約後 約4か月間	土木一式工事	橋梁修繕工事 N=1式	一般	第(2) 四半期	国の内示により 変更あり

No.	工事名称	場所	期間(工期)	種別	概要	入札及び契約方法	発注時期	備考
21	江良橋橋梁修繕工事	大字益安	契約後 約4か月間	土木一式工事	橋梁修繕工事 N=1式	一般	第(2) 四半期	国の内示により 変更あり
22	田辺橋橋梁修繕工事	大字風田	契約後 約4か月間	土木一式工事	橋梁修繕工事 N=1式	一般	第(2) 四半期	国の内示により 変更あり
23	桜木橋橋梁修繕工事	南郷町中村甲	契約後 約4か月間	土木一式工事	橋梁修繕工事 N=1式	一般	第(2) 四半期	国の内示により 変更あり
24	城ヶ迫地区急傾斜工事	大字西弁分	契約後 約8か月間	土木一式工事	防護柵工 L=50m	一般 (事後審査型)	第(2) 四半期	県の内示により 変更あり
25	平山風田線他1路線道路維持工事	大字東弁分乙 他	契約後 約3か月間	土木一式工事	側溝設置 L=40m	一般	第(2) 四半期	
26	河原谷線他2路線道路維持工事	北郷町北河内	契約後 約3か月間	土木一式工事	舗装打換 A=200㎡ 側溝設置 L=15m	一般	第(2) 四半期	
27	倉迫山澄線他3路線道路維持工事	北郷町大藤他	契約後 約3か月間	土木一式工事	舗装打換 A=200㎡ 側溝設置 L=10m	一般	第(2) 四半期	
28	板床大平線他1路線道路維持工事	大字吉野方	契約後 約3か月間	土木一式工事	コンクリート舗装 A=70㎡	一般	第(2) 四半期	
29	大手横馬場通線他3路線 道路維持工事	飫肥九丁目他	契約後 約3か月間	土木一式工事	側溝蓋設置 L=10m 側溝設置 L=30m	一般	第(2) 四半期	
30	西ノ園線他3路線道路維持工事	大字酒谷乙	契約後 約3か月間	舗装工事	舗装打換 A=140㎡ 転落防止柵 N=1式	一般	第(2) 四半期	

No.	工事名称	場所	期間(工期)	種別	概要	入札及び契約方法	発注時期	備考
31	油津星倉線他2路線道路維持工事	吾田東八丁目他	契約後 約4か月間	土木一式工事	歩道整備 L=35m 側溝設置 L=18m	一般	第(2) 四半期	
32	沓川線道路維持工事	南郷町中村甲	契約後 約3か月間	土木一式工事	側溝設置 L=10.0m	一般	第(2) 四半期	
33	下講伊崎野線他1路線道路維持工事	南郷町榎原丙他	契約後 約3か月間	舗装工事	舗装打替 A=240㎡	一般	第(2) 四半期	
34	大堂津海門線単独改良工事	大字下方	契約後 約3か月間	土木一式工事	側溝設置 L=20m	一般	第(2) 四半期	
35	木ノ下堂地線単独改良工事	大字上方	契約後 約3か月間	土木一式工事	側溝設置 L=20m	一般	第(2) 四半期	
36	第二土地区画26号線単独改良工事	中央通一丁目	契約後 約4か月間	交通安全施設	ガードレール整備 L=100m	一般	第(2) 四半期	
37	東郷小学校通線単独改良工事	大字東弁分乙	契約後 約4か月間	土木一式工事	側溝設置 L=22m	一般	第(2) 四半期	
38	花立高原線単独改良工事	北郷町郷之原甲	契約後 約3か月間	土木一式工事	側溝設置 L=20m	一般	第(2) 四半期	
39	今町2号線単独改良工事	今町二丁目	契約後 約3か月間	土木一式工事	側溝設置 L=20m	一般	第(2) 四半期	
40	徳之峯線単独改良工事	大字吉野方	契約後 約3か月間	土木一式工事	側溝設置 L=10m	一般	第(2) 四半期	

No.	工事名称	場所	期間(工期)	種別	概要	入札及び契約方法	発注時期	備考
41	古川住宅5号線他1路線単独改良工事	吾田東二丁目 他	契約後 約4か月間	土木一式工事	側溝設置 L=40m	一般	第(2) 四半期	
42	中央団地12号線単独改良工事	南郷町中村乙	契約後 約4か月間	土木一式工事	側溝設置 L=25m	一般	第(2) 四半期	
43	下方小森坂線ふるさと交流道路整備工事	大字下方	契約後 約4か月間	舗装工事	舗装打替 A=300.0m ²	一般	第(2) 四半期	
44	殿所甲東線ふるさと交流道路整備工事	大字殿所	契約後 約4か月間	舗装工事	切削オーバーレイ A=400m ²	一般	第(2) 四半期	
45	殿所山下線ふるさと交流道路整備工事	大字殿所	契約後 約3か月間	舗装工事	舗装打替 A=300m ²	一般	第(2) 四半期	
46	新町太夫線他1路線ふるさと交流道路整備工事	北郷町郷之原 乙	契約後 約4か月間	舗装工事	舗装打替 A=560m ²	一般	第(2) 四半期	
47	山川線ふるさと交流道路整備工事	大字板敷	契約後 約4か月間	舗装工事	舗装打替 A=600m ²	一般	第(2) 四半期	
48	春日病院通線ふるさと交流道路整備工事	春日町	契約後 約4か月間	舗装工事	舗装打替 A=300.0m ²	一般	第(2) 四半期	
49	楠原平野線ふるさと交流道路整備工事	大字星倉	契約後 約4か月間	舗装工事	切削オーバーレイ A=500m ²	一般	第(2) 四半期	
50	日南駅西弁分線ふるさと交流道路整備工事	西弁分二丁目	契約後 約4か月間	舗装工事	切削オーバーレイ A=550m ²	一般	第(2) 四半期	

No.	工事名称	場所	期間(工期)	種別	概要	入札及び契約方法	発注時期	備考
51	鳥越文政線ふるさと交流道路整備工事	南郷町中村乙	契約後 約4か月間	舗装工事	舗装打替 A=400㎡	一般	第(2) 四半期	
52	中山線災害防除工事	大字酒谷甲	契約後 約4か月間	法面工事	モルタル吹付 A=100.0㎡	一般	第(2) 四半期	
53	サンライフ線他1路線災害防除工事	大字風田他	契約後 約4か月間	法面工事	モルタル吹付 A=120.0㎡ 落石防止ネット張工 N=1式	一般	第(2) 四半期	
54	萩之嶺下塚田線災害防除工事	大字塚田乙	契約後 約4か月間	法面工事	モルタル吹付 A=120.0㎡ 支障木伐採工 N=1式	一般	第(2) 四半期	
55	富士小目井線防災対策工事(その1)	大字富士	契約後 約6か月間	法面工事	法面工 一式	一般 (事後審査型)	第(2) 四半期	
56	上塚田寺村線舗装工事(その2)	大字塚田甲	契約後 約5か月間	舗装工事	舗装打替 A=5000㎡	一般 (事後審査型)	第(2) 四半期	国の内示により 変更あり
57	後河内地区水路整備工事	大字西弁分	契約後 約4か月間	土木一式工事	水路整備 L=22.0m	一般	第(2) 四半期	
58	小浜竹ノ尻線他1路線交通安全施設工事	南郷町中村乙	契約後 約3か月間	交通安全施設	ガードレール L=268m	一般	第(2) 四半期	国の内示により 変更あり
59	富士郷之原線防災対策舗装工事(1工区)	大字富士	契約後 約3か月間	舗装工事	舗装打換 A=300.0㎡	一般	第(2) 四半期	
60	日南市管内交通安全施設工事(その1)	市内一円	契約後 約4か月間	交通安全施設	区画線 一式	指名	第(2) 四半期	

No.	工 事 名 称	場 所	期間 (工期)	種 別	概 要	入札及び契約方法	発注時期	備 考
61	日南市管内交通安全施設工事 (その2)	市内一円	契約後 約4か月間	交通安全施設	ガードレール 一式 カーブミラー 一式	一 般	第(2) 四半期	
62	今町仮屋線道路改良工事	大字板敷	契約後 約8か月間	土木一式工事	道路改良 L=80m	一 般	第(3) 四半期	国の内示により 変更あり
63	春日平野線道路舗装工事	大字平野	契約後 約6か月間	舗装工事	道路舗装 L=100m	一 般	第(3) 四半期	国の内示により 変更あり
64	南郷中央川河川維持工事	南郷町中村乙	契約後 約3か月間	土木一式工事	河川浚渫工事 N=1式	一 般	第(3) 四半期	
65	益安川河川維持工事	大字益安	契約後 約3か月間	土木一式工事	河川浚渫工事 N=1式	一 般	第(3) 四半期	
66	上飛ヶ峯川河川維持工事	大字板敷	契約後 約3か月間	土木一式工事	河川浚渫工事 N=1式	一 般	第(3) 四半期	
67	白岸4号線単独改良工事 (その2)	星倉二丁目	契約後 約4か月間	土木一式工事	側溝設置 L=30m	一 般	第(3) 四半期	
68	富士小目井線防災対策工事 (その2)	大字富士	契約後 約5か月間	土木一式工事	重力式擁壁工 一式	一 般 (事後審査型)	第(3) 四半期	
69	山ノ口永吉線舗装工事 (その2)	大字吉野方	契約後 約6か月間	舗装工事	舗装打替 A=1800㎡	一 般	第(3) 四半期	国の内示により 変更あり
70	馬越東光寺線舗装工事	吾田東九丁目	契約後 約5か月間	舗装工事	舗装打替 A=450㎡	一 般	第(3) 四半期	国の内示により 変更あり

No.	工事名称	場所	期間(工期)	種別	概要	入札及び契約方法	発注時期	備考
71	鶴ヶ峰影平線舗装工事	大字平野	契約後 約5か月間	舗装工事	舗装打替 A=450㎡	一般	第(3) 四半期	国の内示により 変更あり
72	富士郷之原線防災対策舗装工事(2工区)	大字富士	契約後 約3か月間	舗装工事	舗装打換 A=300.0㎡	一般	第(3) 四半期	

課名 (財産マネジメント課)

No.	工事名称	場所	期間(工期)	種別	概要	入札及び契約方法	発注時期	備考
1	中央町団地B棟建築主体工事	南郷町南町8-1	契約後 約21か月間	建築一式工事	B棟6階建て26戸	一般 (事後審査型)	第(1) 四半期	債務負担 R10.3完成予定
2	中央町団地B棟機械設備工事	南郷町南町8-1	契約後 約21か月間	管工事	B棟6階建て26戸	一般 (事後審査型)	第(1) 四半期	債務負担 R10.3完成予定
3	中央町団地B棟電気設備工事	南郷町南町8-1	契約後 約21か月間	電気工事	B棟6階建て26戸	一般 (事後審査型)	第(1) 四半期	債務負担 R10.3完成予定
4	南平第3アパート倉庫設置工事	大字星倉7番地	契約後 約5か月間	建築一式工事	倉庫18戸分	一般	第(1) 四半期	
5	山瀬第1アパート外壁改修工事	吾田西二丁目2番10	契約後 約4か月間	建築一式工事	4階建て16戸	一般	第(1) 四半期	
6	山瀬第2アパート外壁改修工事	吾田西二丁目2番13	契約後 約4か月間	建築一式工事	4階建て16戸	一般	第(1) 四半期	
7	山瀬第4アパート外壁改修工事	吾田西二丁目9番1	契約後 約4か月間	建築一式工事	4階建て16戸	一般	第(1) 四半期	

課 名 (下水道課)

No.	工 事 名 称	場 所	期 間 (工期)	種 別	概 要	入札及び契約方法	発注時期	備 考
1	日南地区マンホールポンプ場ポンプ機械設備更新工事(春日地区)	春日町地内	契約後 約4か月間	機械器具設置 工事	マンホールポンプ場 ポンプ設備 N=2台	指 名	第(1) 四半期	
2	夫婦浦地区漁業集落排水施設非常用自家発電設備更新工事	南郷町糞波地内	契約後 約8か月間	電気工事	非常用自家発電設備 N=1式	一 般	第(1) 四半期	補助事業 (国内示待ち)
3	吾田汚水1号幹線(404-1号付近)管路施設工事	星倉一丁目地内	契約後 約9か月間	土木一式工事	開削工法(VUφ150) L=32m 推進工法(VUφ250) L=94.7m	一 般 (事後審査型)	第(1) 四半期	交付金事業 (国内示待ち)
4	坂元地区接続管路施設工事(5工区)	北郷町郷之原甲地内	契約後 約8か月間	土木一式工事	開削工法(VUφ150) L=450.8m 推進工法(VUφ250) L=11.2m	一 般 (事後審査型)	第(1) 四半期	交付金事業 (国内示待ち)
5	坂元地区接続管路施設工事(6工区)	北郷町郷之原甲地内	契約後 約8か月間	土木一式工事	開削工法(VUφ150) L=508.5m 推進工法(VUφ250) L=12m	一 般 (事後審査型)	第(1) 四半期	交付金事業 (国内示待ち)
6	白岸2号線他汚水枝線付帯工事	星倉二丁目地内	契約後 約2か月間	舗装工事	アスファルト舗装 A=950㎡	一 般	第(1) 四半期	交付金事業 (国内示待ち)
7	吾田汚水2号幹線送水管(656号)管路施設工事	大字平野地内	契約後 約5か月間	土木一式工事	橋梁添架圧送管(WEDφ150) L=55m	一 般	第(1) 四半期	
8	日南地区マンホールポンプ場ポンプ機械設備更新工事(梅ヶ浜地区)	梅ヶ浜二丁目地内	契約後 約4か月間	機械器具設置 工事	マンホールポンプ場 ポンプ設備 N=2台	指 名	第(2) 四半期	交付金事業 (国内示待ち)
9	日南地区マンホールポンプ場ポンプ機械設備更新工事(時任町地区)	時任町地内	契約後 約4か月間	機械器具設置 工事	マンホールポンプ場 ポンプ設備 N=2台	指 名	第(2) 四半期	交付金事業 (国内示待ち)
10	日南下水終末処理場汚泥脱水設備機械更新工事	大字平野2820	契約後 約16か月間	機械器具設置 工事	汚泥脱水機 N=1台 ケーキ搬出コンベヤ N=1台 各種ポンプ N=1式	一 般 (事後審査型)	第(2) 四半期	交付金事業 (国内示待ち)

No.	工事名称	場所	期間(工期)	種別	概要	入札及び契約方法	発注時期	備考
11	日南下水終末処理場汚泥脱水設備電気更新工事	大宇平野2820	契約後 約16か月間	電気工事	現場操作盤 N=1式 機能増設 N=1式	一般 (事後審査型)	第(2) 四半期	交付金事業 (国内示待ち)
12	油津ポンプ場耐水化(防水壁)工事(その3)	園田二丁目1-17	契約後 約8か月間	土木一式工事	防水壁工 L=50m 開口部改修工 N=1式	一般 (事後審査型)	第(2) 四半期	交付金事業 (国内示待ち)
13	油津4号枝線管きよ更生工事	園田三丁目地内	契約後 約7か月間	土木一式工事	マンホール布設替工 N=3基 管きよ更生工 L=114.7m	一般 (事後審査型)	第(2) 四半期	交付金事業 (国内示待ち)
14	坂元地区接続管路施設工事(4工区)	北郷町郷之原甲地内	契約後 約8か月間	土木一式工事	開削工法(VUφ150) L=245.9m 推進工法(VUφ250) L=10.5m	一般 (事後審査型)	第(2) 四半期	補助事業 (国内示待ち)
15	吾田汚水1号枝線(4651号付近)管路施設工事	星倉五丁目地内	契約後 約5か月間	土木一式工事	開削工法(VUφ150) L=104.6m	一般	第(2) 四半期	交付金事業 (国内示待ち)
16	坂元地区マンホールポンプ場ポンプ機械設備設置工事	北郷町郷之原甲地内	契約後 約5か月間	機械器具設置工事	マンホールポンプ場 N=2か所 汚水ポンプ N=4台	指名	第(3) 四半期	交付金事業 (国内示待ち)
17	坂元地区マンホールポンプ場ポンプ電気設備設置工事	北郷町郷之原甲地内	契約後 約5か月間	電気工事	マンホールポンプ場 N=2か所 現場操作盤 N=2台	一般	第(3) 四半期	交付金事業 (国内示待ち)

課 名 (水道課)

No.	工 事 名 称	場 所	期 間 (工期)	種 別	概 要	入札及び契約方法	発注時期	備 考
1	榎原送水管布設工事 (1工区)	南郷町榎原丙地内	契約後 約6か月間	水道施設工事	ポリ管 (HPPE φ100) L=530m	一 般	第(1) 四半期	
2	南郷送水管布設工事	大字下方地内	契約後 約6か月間	水道施設工事	ダクタイル鋳鉄管 (DIP-GX φ350・φ300) L=80m	一 般	第(1) 四半期	
3	倉迫山澄線配水管耐震化工事 (給水工含む)	北郷町大藤乙地内	契約後 約6か月間	水道施設工事	ポリ管 (HPPE φ75) L=240m	一 般	第(1) 四半期	
4	楠原平野線他1路線配水管耐震化工事	大字戸高地内	契約後 約6か月間	水道施設工事	ダクタイル鋳鉄管 (DIP-GX φ300) L=20m 不断水仕切弁 N=1基	一 般	第(1) 四半期	
5	春日平野線配水管布設工事	大字平野地内	契約後 約6か月間	水道施設工事	ポリ管 (HPPE φ150・50) L=230m	一 般	第(1) 四半期	
6	菖蒲迫線配水管布設替工事 (給水工含む)	北郷町大藤乙地内	契約後 約4か月間	水道施設工事	ポリ管 (HPPE φ50) L=100m	一 般	第(1) 四半期	
7	臨港道路油津港配水管布設替工事 (給水工含む)	油津四丁目地内	契約後 約5か月間	水道施設工事	ポリ管 (HPPE φ150) L=50m	一 般	第(1) 四半期	
8	春日平野線他1路線配水管布設替工事 (撤去含む)	園田三丁目地内	契約後 約6か月間	水道施設工事	鋼管 (SGP φ350) L=30m 不断水仕切弁 N=1基	一 般	第(1) 四半期	
9	平野線配水管布設替工事(国工事関連)	大字平野地内	契約後 約6か月間	水道施設工事	ポリ管 (HEPP φ150) L=260m	一 般	第(1) 四半期	
10	吾田配水池系基幹配水管耐震化工事	大字星倉地内	契約後 約10か月間	水道施設工事	ダクタイル鋳鉄管 (DIP-GX φ300×2列) L=300m 不断水仕切弁 N=1基	一 般 (事後審査型)	第(1) 四半期	

No.	工事名称	場所	期間(工期)	種別	概要	入札及び契約方法	発注時期	備考
11	榎原送水管布設工事(2工区)	南郷町榎原丙地内	契約後 約7か月間	水道施設工事	ポリ管(HPPEφ100・φ150) L=500m	一般 (事後審査型)	第(2) 四半期	
12	サンライフ線配水管耐震化工事(給水工含む)	大字風田地内	契約後 約6か月間	水道施設工事	ポリ管(HEPPφ75) L=140m 不断水仕切弁 N=1基	一般	第(2) 四半期	
13	榎之平団地通3号線配水管布設替工事(給水工含む)	南郷町中村甲地内	契約後 約5か月間	水道施設工事	ポリ管(HPPEφ75) L=155m	一般	第(2) 四半期	
14	石河瀬戸口線他1路線配水管布設替工事(給水工含む)	瀬西一丁目地内	契約後 約6か月間	水道施設工事	ポリ管(HPPEφ100) L=200m	一般	第(2) 四半期	
15	第一土地区画1号線配水管布設替工事(給水工含む)	瀬西二丁目地内	契約後 約4か月間	水道施設工事	ポリ管(HPPEφ75) L=100m	一般	第(2) 四半期	
16	県道郷之原日南線配水管布設替工事(橋梁添架)	大字星倉地内	契約後 約6か月間	水道施設工事	アラミド外層管(φ200) L=150m 不断水仕切弁 N=1基	一般	第(2) 四半期	
17	大丸浄水場電気・機械設備更新工事	北郷町大藤乙地内	契約後 約17か月間	電気工事	施設整備 N=1式	一般 (事後審査型)	第(2) 四半期	
18	目井津配水池定水位弁更新工事	南郷町中村地内	契約後 約5か月間	機械器具設置工事	定水位弁 N=1式	一般	第(2) 四半期	
19	春日山手線他1路線配水管布設替工事(給水工含む)	春日町地内	契約後 約4か月間	水道施設工事	ポリ管(HPPEφ50・75) L=80m	一般	第(3) 四半期	

課 名 (未来創生課)

No.	工 事 名 称	場 所	期 間 (工期)	種 別	概 要	入札及び契約方法	発注時期	備 考
1	(仮称) 油津歴史資料館外構工事	材木町地内	契約後 約6か月間	建築一式工事	(仮称) 油津歴史資料館外構工事	一 般	第(1) 四半期	
2	(仮称) 油津歴史資料館什器設置工事	材木町地内	契約後 約6か月間	建築一式工事	(仮称) 油津歴史資料館什器設置工事	一 般	第(1) 四半期	

課 名 (地域自治課)

No.	工 事 名 称	場 所	期 間 (工期)	種 別	概 要	入札及び契約方法	発注時期	備 考
1	まなびピアLED照明化改修工事	木山	契約後 約6か月間	電気工事	まなびピア1, 2階部LED照明化	一 般 (事後審査型)	第(3) 四半期	

課 名 (美化推進課)

No.	工 事 名 称	場 所	期 間 (工期)	種 別	概 要	入札及び契約方法	発注時期	備 考
1	1号焼却炉耐火物他取替補修	大字隈谷乙 1671番地	契約後 約8か月間	機械器具設置 工事	1号焼却炉内耐火物取替	指 名	第(1) 四半期	
2	2号炉2次押込ヘッダー管取替補修	大字隈谷乙 1671番地	契約後 約3か月間	機械器具設置 工事	2号炉2次押込ヘッダー管取替	指 名	第(1) 四半期	
3	1号バグフィルターバイパス出口ダンパー取替補修	大字隈谷乙 1671番地	契約後 約10か月間	機械器具設置 工事	ダンパー本体一式取替	指 名	第(1) 四半期	
4	1号再燃バーナー本体取替補修	大字隈谷乙 1671番地	契約後 約10か月間	機械器具設置 工事	バーナーユニット取替	指 名	第(1) 四半期	

課 名 (農村整備課)

No.	工 事 名 称	場 所	期 間 (工期)	種 別	概 要	入札及び契約方法	発注時期	備 考
1	楠原地区農地耕作条件改善事業舗装工事	大字楠原	契約後 約3か月間	舗装工事	延長 L=100m As・Co舗装 A=250m ²	一 般	第(2) 四半期	耕作者との時期 調整が必要

課 名 (水産林政課)

No.	工 事 名 称	場 所	期 間 (工期)	種 別	概 要	入札及び契約方法	発注時期	備 考
1	築池林道林道整備工事(1工区)	大字大窪	契約後 約7か月間	土木一式工事	現場打ち函渠工 L=6.7m W=3m H=2m	一 般	第(2) 四半期	
2	築池林道林道整備工事(2工区)	大字大窪	契約後 約6か月間	土木一式工事	林道延長 L=120m W=4m	一 般	第(2) 四半期	

課 名 (観光・クルーズ課)

No.	工 事 名 称	場 所	期 間 (工期)	種 別	概 要	入札及び契約方法	発注時期	備 考
1	猪崎鼻公園キャンプ場通路舗装	市内(猪崎 鼻)	契約後 約4か月間	舗装工事	施工延長 L=70.0m 舗装面積 A=280m ² コンクリート 舗装工(t=12cm)、路盤工(t=10cm・再生クラッシュチャー ン)	一 般	第(1) 四半期	

課 名 (学校教育課)

No.	工 事 名 称	場 所	期 間 (工 期)	種 別	概 要	入札及び契約方法	発注時期	備 考
1	細田小学校13号棟外壁改修工事	大字萩之嶺 1200番地	契約後 約6か月間	建築一式工事	細田小学校13号棟の外壁改修工事	一 般 (事後審査型)	第(1) 四半期	
2	吾田東小学校1号棟トイレ改修(1工区)建築主体工事	吾田東十丁目 3596番地	契約後 約6か月間	建築一式工事	吾田東小学校1号棟のトイレ改修に係る建築工事	一 般	第(1) 四半期	
3	吾田東小学校1号棟トイレ改修(1工区)機械設備工事	吾田東十丁目 3596番地	契約後 約6か月間	管工事	吾田東小学校1号棟のトイレ改修に係る機械設備工事	一 般	第(1) 四半期	
4	吾田東小学校1号棟トイレ改修(1工区)電気設備工事	吾田東十丁目 3596番地	契約後 約7か月間	電気工事	吾田東小学校1号棟のトイレ改修に係る電気設備工事	一 般	第(1) 四半期	
5	吾田中学校体育館(18号棟)外壁改修工事	吾田東四丁目 1504番地	契約後 約6か月間	建築一式工事	吾田中学校18号棟の外壁改修工事	一 般 (事後審査型)	第(1) 四半期	
6	鶺鴒小中学校プール濾過器工事	大字宮浦2385	契約後 約4か月間	管工事	鶺鴒小中学校プールの濾過器改修	一 般	第(3) 四半期	

課 名 (生涯学習課)

No.	工 事 名 称	場 所	期 間 (工期)	種 別	概 要	入札及び契約方法	発注時期	備 考
1	天福球場スコアボード改修建築主体工事	天福2-10	契約後 約9か月間	建築一式工事	スコアボードの改修	一 般	第(1) 四半期	
2	天福球場スコアボード改修電気設備工事	天福2-10	契約後 約9か月間	電気工事	スコアボードの改修	一 般 (事後審査型)	第(1) 四半期	
3	南郷スタジアムスコアボード改修建築主体工事	南郷町西町1-1	契約後 約9か月間	建築一式工事	スコアボードの改修	一 般	第(1) 四半期	
4	南郷スタジアムスコアボード改修電気設備工事	南郷町西町1-1	契約後 約9か月間	電気工事	スコアボードの改修	一 般 (事後審査型)	第(1) 四半期	
5	南郷ハートフルセンター冷温水機改修工事	南郷ハートフルセンター	契約後 約10か月間	管工事	冷温水機の改修	一 般 (事後審査型)	第(1) 四半期	
6	図書館(本館)空調設備改修工事	鉢肥	契約後 約6か月間	管工事	空調設備の改修	一 般	第(1) 四半期	
7	南郷スタジアム大倉庫シャッター改修工事	南郷町西町1-1	契約後 約6か月間	建築一式工事	大倉庫シャッター改修	一 般	第(2) 四半期	
8	南郷スタジアム3塁廊下壁改修(雨漏れ)	南郷町西町1-1	契約後 約5か月間	防水工事	防水工事	指 名	第(2) 四半期	
9	南郷スタジアム外周防球ネットウインチ改修工事	南郷町西町1-1	契約後 約6か月間	建築一式工事	防球ネットウインチの改修	一 般	第(2) 四半期	
10	南郷スタジアム内発電機更新工事	南郷町西町1-1	契約後 約6か月間	電気工事	発電機の更新	一 般	第(2) 四半期	

No.	工事名称	場所	期間(工期)	種別	概要	入札及び契約方法	発注時期	備考
11	天福球場内野グラウンド改修工事	天福2-10	契約後 約3か月間	土木一式工事	内野グラウンドの改修	一般 (事後審査型)	第(2) 四半期	
12	南郷ハートフル灯油配管改修工事	南郷ハートフルセンター	契約後 約5か月間	管工事	空調用灯油配管の改修	一般	第(2) 四半期	
13	花峯橋下部工復旧工事	園田	契約後 約6か月間	土木一式工事	花峯橋下部工補修・補強工	一般 (事後審査型)	第(2) 四半期	
14	おびすぎドーム外壁改修工事	殿所2200	契約後 約6か月間	建築一式工事	外壁の改修	一般	第(3) 四半期	
15	ブルーLスライダー塗装及び受軸改修工事	殿所2200	契約後 約6か月間	建築一式工事	スライダーの塗装及び受軸改修	一般	第(3) 四半期	

課名 (消防本部総務課)

No.	工事名称	場所	期間(工期)	種別	概要	入札及び契約方法	発注時期	備考
1	吾田分団第3部ホースタワー撤去・新設工事	中平野	契約後 約2か月間	建築一式工事	ホースタワーの撤去及び新設	一般	第(1) 四半期	
2	東郷分団第5部外壁修繕工事	大字東弁分乙	契約後 約2か月間	塗装工事	建屋外壁の修繕塗装	指名	第(2) 四半期	

課名 (消防本部警防課)

No.	工事名称	場所	期間(工期)	種別	概要	入札及び契約方法	発注時期	備考
1	消防救急デジタル無線改修電気設備工事	日南市消防本部	契約後 約9か月間	電気工事	消防救急デジタル無線更新工事	一般 (事後審査型)	第(1) 四半期	

令和8年度

公共工事関連委託の発注見通し（第1回）

日 南 市

令和8年度公共工事関連委託の発注見通し（第1回）

（令和8年4月1日 現在）

令和8年度の日南市における発注予定の業務委託を、次表以降のとおり公表する。ただし、下記の事項に留意していただきたい。

記

- 1 登載した業務委託は、予定価格が100万円を超えると見込まれる業務委託である。
- 2 登載した業務委託は、公表日現在の予定であり、実際に発注する業務委託が登載内容と異なる場合、又は登載されていない業務委託が発注される場合がある。
- 3 登載した業務委託は、工種、工区等を分離・分割して発注する場合がある。
- 4 次に該当するものは、含まれない。
 - (1) 予算の成立していないもの。
 - (2) 公表日現在、当該年度の業務委託に必要な土地等の取得が未了、業務委託に必要な公物管理者等や地元関係者との協議・調整が未了であるなどの理由により業務委託の実施が未確定であるもの。
 - (3) 関係機関と協議中で発注時期が未確定であるもの。
 - (4) 公共の安全と秩序の維持に密接に関連する公共業務委託であって、地方公共団体の行為を秘密にする必要があるもの。
 - (5) 災害等、予算編成時に見込めないもの。
- 5 発注時期が変更になる場合がある。

令和8年4月1日 日南市 市長

令和8年4月1日 現在

担当課名	ページ	件数
建設課	1, 2	13
財産マネジメント課	2	1
下水道課	3	9
水道課	4	8
未来創生課	5	6
地域自治課	5	1
税務課	5	1
美化推進課	6	1
商工政策課	6	3
農村整備課	6	3
観光・クルーズ課	7	4
学校教育課	7	4
生涯学習課	8	2
合計		56

令和8年度 公共工事関連委託の発注見通し（第1回）（業務委託）

課 名 （建設課）

No.	件 名	場 所	概 要	入札及び契約方法	着工完成予定年月日 (委託期間)	備 考
1	馬越東光寺線舗装調査設計業務委託	吾田東九丁目	舗装調査設計 L=530m	指 名	5月～ 8月	国の内示により 変更あり
2	鶴ヶ峰影平線舗装調査設計業務委託	大字平野	舗装調査設計 L=710m	指 名	5月～ 8月	国の内示により 変更あり
3	小浜竹ノ尻線他1路線舗装調査設計業務委託	南郷町中村乙	舗装調査設計 L=5,100m	一 般 (事後審査型)	5月～ 8月	国の内示により 変更あり
4	石原線道路測量業務	大字酒谷甲	道路測量 L=600m	指 名	5月～ 8月	
5	山ノ口永吉線舗装調査設計業務委託	大字吉野方	舗装調査設計 L=1,000m	指 名	5月～ 9月	国の内示により 変更あり
6	道路台帳修正業務委託	市内一円	道路台帳修正 L=1,527m 道路網図修正 N=1式	指 名	6月～ 8月	
7	今町仮屋線物件等調査業務	大字板敷	物件等調査 N=1式	指 名	6月～ 10月	国の内示により 変更あり
8	梅ノ木線用地測量業務	南郷町中村乙	用地測量 A=2,000㎡	指 名	6月～ 10月	
9	梅ノ木線物件等調査業務	南郷町中村乙	物件等調査 N=1式	指 名	6月～ 10月	
10	田辺下ノ切地区急傾斜環境整備委託業務	大字風田	伐採 N=1式	指 名	8月～ 10月	

No.	件名	場所	概要	入札及び契約方法	着工完成予定年月日 (委託期間)	備考
11	日南市管内橋梁詳細設計業務	市内一円	橋梁修繕設計 N=7橋	一般 (事後審査型)	8月～ 12月	国の内示により 変更あり
12	石原線道路詳細設計業務	大字酒谷甲	道路詳細設計 L=600m	指名	9月～ 11月	
13	石原線用地測量業務	大字酒谷甲	用地測量 L=600m	指名	11月～ 3月	

課名 (財産マネジメント課)

No.	件名	場所	概要	入札及び契約方法	着工完成予定年月日 (委託期間)	備考
1	本庁舎等衛生害虫駆除業務委託	日南市役所	市庁舎等の害虫駆除業務 (本庁舎、別館、付属棟)	指名	5月～ 12月	

課 名 (下水道課)

No.	件 名	場 所	概 要	入札及び契約方法	着工完成予定年月日 (委託期間)	備 考
1	日南下水終末処理場汚泥脱水設備資材価格特別調査業務委託	大字平野2820	資材価格特別調査 N=1式	指 名	4月～ 8月	
2	坂元地区マンホールポンプ設備資材価格特別調査業務委託	大字平野2820	資材価格特別調査 N=1式	指 名	4月～ 8月	交付金事業 (国内示待ち)
3	日南市公共下水道事業雨水管理総合計画策定業務委託	大字平野2820	雨水管理総合計画策定 N=1式	指 名	6月～ 3月	交付金事業 (国内示待ち)
4	日南処理区ストックマネジメント計画第Ⅲ期策定業務委託	大字平野2820	ストックマネジメント計画策定 N=1式	指 名	6月～ 3月	交付金事業 (国内示待ち)
5	日南市ウォーターPPP導入可能性調査業務委託	大字平野2820	ウォーターPPP導入可能性調査 N=1式	一 般 (事後審査型)	6月～ 3月	交付金事業 (国内示待ち)
6	日南市下水道事業事業計画変更業務委託	大字平野2820	事業計画変更業務 N=1式	指 名	6月～ 3月	
7	日南市特定環境保全公共下水道事業事業計画変更業務委託	大字平野2820	事業計画変更業務 N=1式	指 名	6月～ 3月	
8	日南市下水道台帳管理システム構築業務委託	大字平野2820	下水道台帳管理システム構築業務 N=1式	指 名	6月～ 3月	
9	南郷都市下水路(第一排水路)詳細設計業務委託	南郷町東町地内	詳細設計業務 N=1式	指 名	6月～ 3月	

課 名 (水道課)

No.	件 名	場 所	概 要	入札及び契約方法	着工完成予定年月日 (委託期間)	備 考
1	南郷送水管 (隈谷ポンプ所) 地質調査業務委託	大字隈谷乙地内	土質ボーリング N=1式	指 名	6月～ 9月	
2	水道ビジョン策定業務委託	—	策定業務 N=1式	指 名	6月～ 10月	
3	南郷送水管 (隈谷ポンプ所) 詳細設計業務委託	大字隈谷乙地内	詳細設計 N=1式	一 般 (事後審査型)	6月～ 3月	
4	札ノ尾地区加圧ポンプ詳細設計業務委託	大字大窪地内	詳細設計 N=1式	指 名	7月～ 1月	
5	南郷送水管 (中村減圧槽) 地質調査業務委託	大字下方地内	土質ボーリング N=1式	指 名	8月～ 11月	
6	南郷送水管 (中村減圧槽) 詳細設計業務委託	大字下方地内	詳細設計 N=1式	指 名	8月～ 3月	
7	榎原送水管 (榎原加圧ポンプ) 用地測量業務委託	大字榎原乙地内	用地測量 A=1,000㎡	指 名	9月～ 1月	
8	旧大島簡易水道基本施設整備計画	南郷町中村乙地内	基本計画 N=1式	指 名	9月～ 3月	

課 名 (未来創生課)

No.	件 名	場 所	概 要	入札及び契約方法	着工完成予定年月日 (委託期間)	備 考
1	二地域居住調査設計等業務委託	市内	二地域居住におけるニーズ調査等	公募型プロポーザル方式	5月～ 9月	
2	日南市管内交差点予備設計業務委託	(仮称)油津IC周辺	油津IC周辺の市道における交差点改良等予備設計	指 名	5月～ 12月	
3	日南市都市公園施設適正化配置検討業務委託	日南市内	公園の現状分析及び適正配置等	指 名	5月～ 12月	
4	婚活イベント開催業務委託	市内	婚活イベントの開催	公募型プロポーザル方式	6月～ 3月	
5	(仮称)油津歴史資料館展示物作成等業務委託	材木町地内	(仮称)油津歴史資料館の展示物作成等	公募型プロポーザル方式	7月～ 2月	
6	日南市コミュニティバス停改修業務委託	市内	バス停の制作、設置	指 名	9月～ 2月	

課 名 (地域自治課)

No.	件 名	場 所	概 要	入札及び契約方法	着工完成予定年月日 (委託期間)	備 考
1	まなびピアLED照明化改修調査設計委託	木山	まなびピア1, 2階部LED照明化改修設計	指 名	5月～ 8月	

課 名 (税務課)

No.	件 名	場 所	概 要	入札及び契約方法	着工完成予定年月日 (委託期間)	備 考
1	宅地鑑定価格時点修正等委託	市内一円	地価下落による価格修正特例措置の適用を判断するため、固定資産(土地)鑑定評価価格の時点修正に関する調査 宅地:118地点	指 名	6月～ 10月	

課名 (美化推進課)

No.	件名	場所	概要	入札及び契約方法	着工完成予定年月日 (委託期間)	備考
1	衛生センター事務所プレハブ解体調査設計委託	大字益安1870番地	プレハブ撤去 風除室設置 舗装工事 ※アスベスト調査費含む	指名	7月～ 11月	

課名 (商工政策課)

No.	件名	場所	概要	入札及び契約方法	着工完成予定年月日 (委託期間)	備考
1	企業立地意向調査業務委託	国内	対象企業 1,500件	指名	5月～ 8月	
2	物件等調査業務委託	大字東弁分甲乙地内	現地調査 N=1式	一般 (事後審査型)	7月～ 3月	
3	工業用水水源調査業務委託	大字東弁分甲乙地内	水源調査 N=1式 試験井掘削調査 N=1式	一般 (事後審査型)	7月～ 3月	

課名 (農村整備課)

No.	件名	場所	概要	入札及び契約方法	着工完成予定年月日 (委託期間)	備考
1	楠原Ⅲ地区地籍調査業務委託	大字楠原地内	調査面積 A=0.77km ² 調査前筆数 N=639筆 実施工程 C, E, F I, F II-1	一般 (事後審査型)	5月～ 3月	
2	酒谷Ⅹ地区地籍調査業務委託	大字酒谷地内	調査面積 A=0.65km ² 調査前筆数 N=459筆 実施工程 C, E, F I, F II-1	一般 (事後審査型)	5月～ 3月	
3	毛吉田Ⅳ地区地籍調査業務委託	大字毛吉田地内	調査面積 A=0.56km ² 調査前筆数 N=1,193筆 実施工程 C, E, F I, F II-1	一般 (事後審査型)	5月～ 3月	

課 名 (観光・クルーズ課)

No.	件 名	場 所	概 要	入札及び契約方法	着工完成予定年月日 (委託期間)	備 考
1	大島キャビン研修棟ボイラー改修調査設計	南郷町大島	ボイラー改修調査設計	指 名	6月～ 10月	
2	サンチェリーきたごう利活用可能性調査・検討業務	北郷町	今後の利活用可能性調査・検討	公募型プロポーザル方式	6月～ 3月	
3	堀川運河周辺看板制作・設置業務	油津	堀川運河周辺の案内サイン・看板灯の制作、設置	公募型プロポーザル方式	9月～ 3月	
4	堀川運河周遊パンフレット等作成業務	油津	堀川運河の周遊促進パンフレット制作	公募型プロポーザル方式	9月～ 3月	

課 名 (学校教育課)

No.	件 名	場 所	概 要	入札及び契約方法	着工完成予定年月日 (委託期間)	備 考
1	榎原小学校1号棟外壁改修調査設計委託	南郷町榎原甲160番地	榎原小学校1号棟外壁改修に係る調査設計	指 名	6月～ 10月	
2	吾田東小学校1号棟(2工区)トイレ改修調査設計委託	吾田東十丁目3596番地	吾田東小学校1号棟(2工区)トイレ改修に係る調査設計	指 名	6月～ 10月	
3	東郷中学校体育館(14号棟)外壁改修調査設計委託	大字東弁分乙22番地	東郷中学校14号棟外壁改修に係る調査設計	指 名	6月～ 10月	
4	北郷小中学校プール濾過器改修設計委託	北郷町郷之原甲50番地	北郷小中学校プールの濾過器改修の設計	指 名	7月～ 12月	

課 名 (生涯学習課)

No.	件 名	場 所	概 要	入札及び契約方法	着工完成予定年月日 (委託期間)	備 考
1	おびすぎドーム外壁工事設計委託	大字殿所2200	おびすぎドーム外壁工事設計業務 N=1式	指 名	6月～ 10月	
2	プールLスライダー塗装及び受軸改修工事設計委託	大字殿所2200	市民プールLスライダー塗装及び受軸改修工事設計業務	指 名	6月～ 10月	