

社会資本総合整備計画 防災・安全交付金

令和01年12月10日

計画の名称	日南市における『循環のみち下水道』の持続と進化（防災・安全）（重点計画）													
計画の期間	令和02年度～令和06年度（5年間）											重点配分対象の該当	○	
交付対象	日南市													
計画の目標	・下水道の使命、機能およびサービスの目標水準を適正なマネジメントにより「持続」させることを目指す。 ・下水道施設の長寿命化、耐震化、浸水対策を図ることで、大規模災害時においても強くしなやかに機能を発揮させ、持続的に提供することを目指す。													
全体事業費（百万円）	合計（A+B+C+D）		365	A	365	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合C／（A+B+C+D）	0	%

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値	中間目標値	最終目標値
		H30末	R04末	R06末
1	重要な下水処理施設における津波対策実施率を0%(H30)から100%(R06)に増加させる。 重要な下水処理施設における津波対策実施率 [耐津波性能が確保されている施設数／重要な下水処理施設数]	0%	100%	100%
2	重要な下水処理施設における地震対策実施率を33.3%(H30)から75%(R06)に増加させる。 重要な下水処理施設における地震対策実施率 [耐震性能が確保されている施設数／重要な下水処理施設数]	33%	67%	75%
3	下水道における浸水対策が必要な区域のうち、整備に向け優先度の高い区域の基本設計策定率を0%(R5)から100%(R6)に増加させる。 下水道における基本設計策定率 [基本設計策定されている区域の面積／基本設計策定すべき区域の面積]	0%	0%	100%

備考等	個別施設計画を含む	－	国土強靱化を含む	－	定住自立圏を含む	－	連携中枢都市圏を含む	－	流域水循環計画を含む	－	地域再生計画を含む	－

A 基幹事業																				
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名／ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
		一体的に実施することにより期待される効果																		
		備考																		
下水道事業	A07-001	下水道	一般	日南市	直接	日南市	ポンプ 場	改築	大堂津汚水中継第 1 ポン プ場（防水対策）	防水扉・開口部	日南市	■	■	■	■	■	90		—	
	A07-002	下水道	一般	日南市	直接	日南市	ポンプ 場	改築	油津ポンプ場（防水対策 ）	防水扉・開口部	日南市	■	■	■	■	■	90		—	
	A07-003	下水道	一般	日南市	直接	日南市	ポンプ 場	改築	影平雨水ポンプ場（耐震 対策）	機械・電気・土木・建築	日南市		■	■	■	■	80		—	
	A07-004	下水道	一般	日南市	直接	日南市	ポンプ 場	改築	油津ポンプ場（耐震対策 ）	機械・電気・土木・建築	日南市		■	■	■	■	70		—	
	A07-005	下水道	一般	日南市	直接	日南市	管渠（ 雨水）	新設	日南地区内水浸水リスク マネジメント推進事業	計画策定	日南市					■	■	35		未策定
												小計						365		
											合計						365			

交付金の執行状況

(単位：百万円)

	R02	R03	R04	R05	R06
配分額 (a)	0	8	0	18	41
計画別流用増△減額 (b)	0	10	0	0	0
交付額 (c=a+b)	0	18	0	18	41
前年度からの繰越額 (d)	0	0	17	0	18
支払済額 (e)	0	1	17	0	18
翌年度繰越額 (f)	0	17	0	18	41
うち未契約繰越額(g)	0	13	0	0	41
不用額 (h = c+d-e-f)	0	0	0	0	0
未契約繰越率+不用率 (i = (g+h)/(c+d))%	0	72.22	0	0	69.49
未契約繰越率+不用率が10%を超えている場合その理由		施工計画の検討に不測の日数を要したため			関係機関との調整に時間を要したため

事前評価チェックシート

計画の名称： 日南市における『循環のみち下水道』の持続と進化（防災・安全）（重点計画）

[illegible]

