
新庁舎建設事業　スケジュール（開庁まで）
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●土工事 20

●躯体工事

着工

1

　新築建築主体工事

　１工区
　（免震、躯体、外装）

工　　事　　名

令和３年度（2021年度） 令和４年度（2022年度） 令和５年度（2023年度）

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月

着工

4月2月11月 12月 3月 4月 3月

　渡り廊下１
　（ふれあい健やかセンター１階
　　と新庁舎１階間）

　　電気設備工事

　　空調設備工事

　　機械設備工事

　２工区
　（内装、周囲外構）

着工

５

5月 6月 7月 8月 9月 10月 5月 6月 7月 8月

完成

31

完成

31

完成

31

完成

完成

31

　付属棟
完成

　開　　庁

移転
作業

完成

着工

５

着工

着工

着工

12

着工

13

12

完成

1月 2月

　渡り廊下２
　（別館２階と新庁舎２階間）

新庁舎 稼働.移 転 準 備


