

【日南市】
端末整備・更新計画

	令和 6 年度	令和 7 年度	令和 8 年度	令和 9 年度	令和 10 年度
① 児童生徒数	3399 名	3303 名	3195 名	3018 名	2951 名
② 予備機を含む 整備上限台数	3909 台	3798 台	3674 台	0 台	0 台
③ 整備台数 (予備機除く)	0 台	0 台	3195 台	0 台	0 台
④ ③のうち 基金事業によるもの	0 台	0 台	3195 台	0 台	0 台
⑤ 累積更新率	0 %	0 %	100 %	100 %	100 %
⑥ 予備機整備台数	0 台	0 台	470 台	0 台	0 台
⑦ ⑥のうち 基金事業によるもの	0 台	0 台	470 台	0 台	0 台
⑧ 予備機整備率	0 %	0 %	15 %	15 %	15 %

※ 児童生徒数は、住民基本台帳から卒業と入学をふまえて集計した推定値である。

※ 予備機については、国の補助金上限 15%を最大で活用するものとする。

(端末の整備・更新計画の考え方)

【現況】

☐ 本市は、令和 2 年度に 3559 台、令和 3 年度に 38 台を追加整備して、総数 3597 台の端末整備を行い、令和 2 年度の試用及び教職員研修を経て、令和 3 年度から学校での活用を開始している。

☐ 第 1 期の端末調達における整備端末は、全て iPad を購入している。

【更新に向けて】

- 端末の更新に関しては、令和３年度の本格運用開始から５年を経過した令和８年度中に一括更新を行う予定としている。
- 第２期の端末調達における整備端末は、周辺自治体の状況をふまえ、人事異動によるＯＳ変更による教職員の困惑や、活用事例を共有し有効に活用するため、全て、chromebookの導入を計画する。
- 第３期の端末更新時の処分や、予備機の保管等の利点をふまえて、リース契約による整備を計画する。

（更新対象端末のリユース、リサイクル、処分について）

- 対象台数 3597 台
- 処分方法：第２期端末導入事業者による引き取り 3597 台
- ※ 契約までの間、学校や市役所他部局等との協議により、有効活用が図れる方法がある場合は、計画を再検討する。
- 端末データの消去方法及びスケジュール（予定）
 - (1) 著作権をふまえ、児童生徒による不要データの整理・消去
令和８年度 端末更新の２か月前 まで
 - (2) ICT 支援員等による本体のリセット作業
令和８年度 端末更新の１か月前 まで
 - (3) 引き取り事業者による再現不可能な状態へのデータ消去
令和８年度 端末更新後半年以内
- 引き取りにあたっては、小型家電リサイクル法の認定事業者または提携先等であることを確認し、データの漏洩等を防止する。