

社会資本総合整備計画 防災・安全交付金

令和01年12月10日

計画の名称	日南市における『循環のみち下水道』の持続と進化 (防災・安全) (重点計画)			
計画の期間	令和02年度	～	令和06年度 (5年間)	
交付対象	日南市			
計画の目標	・下水道の使命、機能およびサービスの目標水準を適正なマネジメントにより「持続」させることを目指す。 ・下水道施設の長寿命化、耐震化、浸水対策を図ることで、大規模災害時においても強くしなやかに機能を発揮させ、持続的に提供することを目指す。			
全体事業費 (百万円)	合計 (A+B+C+D)	365	A	365
		365	B	0
		0	C	0
		0	D	0
		0	効果促進事業費の割合 C / (A+B+C+D)	
				0
				0
				0

番号	計画の成果目標 (定量的指標)	定量的指標の定義及び算定式				定量的指標の現状値及び目標値			
						当初現状値	中間目標値	最終目標値	
						H30末	R04末	R06末	
1	重要な下水処理施設における津波対策実施率を0% (H30) から100% (R06) に増加させる。 重要な下水処理施設における津波対策実施率 [耐津波性能が確保されている施設数/重要な下水処理施設数]					0%	100%	100%	
2	重要な下水処理施設における地震対策実施率を33.3% (H30) から75% (R06) に増加させる。 重要な下水処理施設における地震対策実施率 [耐震性能が確保されている施設数/重要な下水処理施設数]					33%	67%	75%	
3	下水道における浸水対策が必要な区域のうち、整備に向け優先度の高い区域の基本設計策定率を0% (R5) から100% (R6) に増加させる。 下水道における基本設計策定率 [基本設計策定されている区域の面積/基本設計策定すべき区域の面積]					0%	0%	100%	

備考等	個別施設計画を含む	国土強靱化を含む	定住自立圏を含む	連携中核都市圏を含む	流域水循環計画を含む	地域再生計画を含む	避難確保計画の策定	避難行動要支援者名簿の提供

A 基幹事業																				
基幹事業 (大)	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間 (年度)						全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												R02	R03	R04	R05	R06				
												一体的に実施することにより期待される効果								
備考																				
下水道事業	A07-001	下水道	一般	日南市	直接	日南市	ポンプ 場	改築	大堂津汚水中継第1ポン プ場 (防水対策)	防水扉・開口部	日南市	■	■	■	■	■	90	—		
	A07-002	下水道	一般	日南市	直接	日南市	ポンプ 場	改築	油津ポンプ場 (防水対策)	防水扉・開口部	日南市	■	■	■	■	■	90	—		
	A07-003	下水道	一般	日南市	直接	日南市	ポンプ 場	改築	影平雨水ポンプ場 (耐震 対策)	機械・電気・土木・建築	日南市	■	■	■	■	■	80	—		
	A07-004	下水道	一般	日南市	直接	日南市	ポンプ 場	改築	油津ポンプ場 (耐震対策)	機械・電気・土木・建築	日南市	■	■	■	■	■	70	—		
	A07-005	下水道	一般	日南市	直接	日南市	管渠 (新設 雨水)	新設	日南地区内水浸水リスク マネジメント推進事業	計画策定	日南市					■	35	未策定		
											小計						365			
											合計						365			

交付金の執行状況

(単位：百万円)

	R03	R04	R05	
配分額 (a)	8	0	18	
計画別流用増△減額 (b)	10	0	0	
交付額 (c=a+b)	18	0	18	
前年度からの繰越額 (d)	0	17	0	
支払済額 (e)	1	17	0	
翌年度繰越額 (f)	17	0	18	
うち未契約繰越額 (g)	13	0	0	
不用額 (h = c+d-e-f)	0	0	0	
未契約繰越率+不用率 (i = (g+h)/(c+d)) %	72.22	0	0	
未契約繰越率+不用率が10%を超えている場合 合その理由	施工計画の検討に不測の日 数を要したため			

[illegible]

計画の名称：日南市における『循環のみち下水道』の持続と進化（防災・安全）（重点計画）

案件番号: