
 

（別表） 
 

分別解体等の計画書 
 

 １．対象建設工事の種類 

□建築物に係る解体工事 

□建築物に係る新築工事等（新築・増築・修繕・模様替え等） 

□建築物以外のものに係る解体工事又は新築工事等（土木工事等） 

 

  ２．分別解体等の方法 

使用する特定建

設資材の種類   

 □コンクリート    □コンクリート及び鉄から成る建設資材 

 □アスファルト   □木材 

工
程
ご
と
の
作
業
内
容
及
び
解
体
方
法 

作  業  内  容 分別解体等の方法 

 
□手作業 

□手作業・機械作業の併用 

 
□手作業 

□手作業・機械作業の併用 

 
□手作業 

□手作業・機械作業の併用 

 
□手作業 

□手作業・機械作業の併用 

 
□手作業 

□手作業・機械作業の併用 

 
□手作業 

□手作業・機械作業の併用 

工事着手の時期  令和  年  月  日 

廃
棄
物
発
生
見
込
量 

 
種 類 量の見込み  

□コンクリート塊 
 

              
 

□アスファルト塊 
 

              
 

□建設発生木材 
 

 
 

□その他 
              

 
 

 

備 考 

 

 

 

 



 

 

 

                               工  程  表 

 

  工事名：                          

 

      工   種    月    月    月   月    月    月    月 

 
       

 
       

 
       

 
       

 
       

 
       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

（別表） 
 

分別解体等の計画書 
 

 １．対象建設工事の種類 

□建築物に係る解体工事 

□建築物に係る新築工事等（新築・増築・修繕・模様替え等） 

☑建築物以外のものに係る解体工事又は新築工事等（土木工事等） 

 

  ２．分別解体等の方法 

使用する特定建

設資材の種類   

 ☑コンクリート    □コンクリート及び鉄から成る建設資材 

 ☑アスファルト   □木材 

工
程
ご
と
の
作
業
内
容
及
び
解
体
方
法 

作  業  内  容 分別解体等の方法 

既設擁壁取り壊し 
□手作業 

☑手作業・機械作業の併用 

アスファルト舗装撤去 
□手作業 

☑手作業・機械作業の併用 

 
□手作業 

□手作業・機械作業の併用 

 
□手作業 

□手作業・機械作業の併用 

 
□手作業 

□手作業・機械作業の併用 

 
□手作業 

□手作業・機械作業の併用 

工事着手の時期  令和  ○年  ○月  ○日 

廃
棄
物
発
生
見
込
量 

 
種 類 量の見込み  

☑コンクリート塊      ○○kg  

☑アスファルト塊      ○○kg  

□建設発生木材   

□その他   

 

備 考 

 

 

 

 

記入



 

 

 

                               工  程  表 

 

  工事名：  ○ ○                        

 

      工   種  ○月  ○月  ○月  ○月  ○月  ○月 

① 施工計画 
      

② 着工前測量 
      

③ 土工 
      

④ 擁壁工 
      

⑤ 排水工 
      

⑥ 舗装工 
      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記入


